Diagrama de Gantt

Proyecto: Página web de apoyo y prevención para personas con ludopatía | Duración: 18 semanas

Edita los textos, los responsables y los números de Inicio/Fin: las barras se pintan solas. Ver hoja 'Instrucciones'.

Actividad	Responsable	Inicio (sem)	Fin (sem)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gerencia de Proyectos																					
Decisión sobre las líneas de investigación	Líder	1	1																		
Planteamiento de ideas propuestas	Todos	1	2																		
Definición de la idea del proyecto	Todos	2	2																		
Identificar conceptos relacionados	Investigador	2	3																		
Determinar las referencias	Investigador	2	4																		
Creación del título del proyecto	Líder	3	3																		
Planteamiento del problema	Todos	3	4																		
Creación del nombre de la página web	Diseñador	4	4																		
Objetivos generales y específicos	Líder	4	5																		
Diagrama EDT	Líder	5	5																		
Diagrama de Gantt	Líder	5	6																		
Inicio del proyecto	Líder	6	6																		
Revisión del presupuesto	Líder	6	18																		
Revisión de cuentas de gastos	Líder	6	18																		
Sesiones Scrum	Todos	6	18																		
Revisión de avance del proyecto	Líder	8	18																		
Revisión de criterios de calidad	Líder	10	18																		
Puesta en marcha de la página web	Desarrollador	17	18																		
Cierre del proyecto	Todos	18	18																		
Desarrollo de la página web																					
Diseño de mockups (inicio, test, perfil, recursos)	Diseñador																				
Diseño del diagrama entidad-relación	Desarrollador	7	8																		
Diseño de la experiencia del usuario	Diseñador																				
Desarrollo de interfaz web (front-end)	Desarrollador																				
Implementación de base de datos y back-end	Desarrollador																				
Registro e inicio de sesión de usuarios	Desarrollador																				
Módulo de autotest de riesgo de ludopatía	Desarrollador																				
Módulo contador de días sin apostar	Desarrollador																				
Módulo de seguimiento de gastos y metas	Desarrollador																				

Módulo de comunidad / chat de apoyo	Desarrollador																						
Directorio de líneas de ayuda y profesionales	Desarrollador																						
Pruebas funcionales y despliegue	Desarrollador																						
Diseño de contenido y recursos visuales																							
Diseño de conceptos (logo, colores, identidad)	Diseñador	4	6																				
Infografías y material educativo	Diseñador	6	9																				
Redacción de contenidos y señales de alerta	Investigador																						
Revisión de que el mensaje no estigmatice	Todos																						
Investigación sobre ludopatía																							
Estadísticas de ludopatía en Colombia	Investigador	2	4																				
Revisión de tratamientos y técnicas de apoyo	Investigador	4	6																				
Análisis de páginas y apps similares	Investigador	4	6																				
Orientación psicológica y ética																							
Consulta con psicólogo / experto en adicciones	Asesor																						
Revisión de contenido por el experto	Asesor																						
Protocolo de crisis (usuario en riesgo)	Asesor																						
Política de privacidad (Ley 1581 de 2012)	Líder																						